

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	キウス周堤墓群ガイダンス施設建設工事（建築）		
工 事 場 所	千歳市中央1473番1、2の各内		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<p>【施設概要】 建物用途：展示場（ガイダンス施設） 構造規模：木造 平屋建 建築面積：271㎡（屋外物置含む） 延床面積：205㎡（屋外物置含む）</p> <p>【主要諸室】 ①展示室、交流スペース、多目的スペース ②管理室、管理用倉庫 ③多機能及び男女トイレ ④屋外物置（別棟）</p> <p>【主要工種】 仮設、土、鉄筋、型枠、コンクリート、木軸組、内外装、金属製建具、仕上げユニットなど建築工事一式</p>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月20日	契 約 金 額	133,210,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月20日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社生杉建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 富士4丁目3番22号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月29日	変 更 金 額	451,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	133,661,000円
変 更 内 容	1. 残根の処分に必要な費用の増額 2. 交通誘導警備員の設置費及び工事工区内の除雪費の減額 3. 4週8休達成に伴う労務費の増額		
変 更 理 由	1. 掘削に伴い土中から大量の残根が確認されたことから、掘削土と残根を分別し、残根を産業廃棄物として処分するため。 2. 交通誘導員及び除雪の概数の確定 3. 4週8休達成に伴う労務費単価の補正		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。