

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	共同受信施設設置工事		
工 事 場 所	千歳市大和、桂木		
工 事 種 別	電気通信工事		
工 事 概 要	共同受信施設の機器・ケーブルの更新工事 区域 大和3・4丁目 桂木1・4丁目 戸数 326戸		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和6年8月2日	契 約 金 額	79,497,000円
工 期（着工）	令和6年8月2日	工 期（完成）	令和7年3月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	イーシーアイ・生杉共電特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目11番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月17日	変 更 金 額	4,378,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和7年3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	83,875,000円
変 更 内 容	1 概数の確定 2 週休2日の実施状況が確定（週休2日達成による単価補正）		
変 更 理 由	1 概数としていた、廃棄物の運搬及び処分数量の確定。 2 週休2日の実施状況が確定したため。（週休2日達成による単価補正）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。