

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	6 線. 中央都線舗装工事その 2		
工 事 場 所	千歳市根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	中央都線延長L=166.31m 車道W=6.75m舗装工 一式路上路盤再生工 一式区画線工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 8月 1日	契 約 金 額	19,910,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 8月 1日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社三陵技建		
契約相手方の住所	千歳市 寿3丁目9番18号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月22日	変 更 金 額	5,357,000円
変更後工期（完成）	令和 8年 1月 5日	変更後の契約金額	25,267,000円
変 更 内 容	施工範囲追加による道路土工・舗装工・区画線工・構造物撤去工・仮設工の増		
変 更 理 由	当該事業（市道整備事業）において、ほかの事業量が確定し、予算額を活用することで、当該路線の事業促進を図ることが可能となった。そのため、計画を前倒しし、拡大設計変更を行う。 また、拡大設計変更に伴い、工期を延長する。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。