

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（信濃地区）		
工 事 場 所	千歳市信濃2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-16東7号道路 道路改良工事 L=155.42m W=6.00m道路土工 一式排水構造物工 一式構造物撤去工 一式舗装工 一式縁石工 一式区画線工 一式仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月 9日	契 約 金 額	36,850,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 6月 9日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東亜建材工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 上長都1039番地27		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月30日	変 更 金 額	539,000円
変更後工期（完成）	令和 7年 9月30日	変更後の契約金額	37,389,000円
変 更 内 容	1. 整地の追加 2. 地先境界ブロックの減 3. 民地摺り付けの変更 4. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	1. 整地の追加：作業残土の処理について、作業残土置場の現状と照らし合わせた結果、整地が必要であると判断したため追加する。（契約書第18条） 2. 地先境界ブロックの減：現地精査の結果に基づき、終点部道路隅切部に係る地先境界ブロックの数量を減とする。（契約書第18条） 3. 民地摺り付けの変更：現地精査の結果に基づき、民地摺り付けに係る各数量を変更する。（契約書第18条） 4. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定：産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。