

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北栄団地 3 号棟外部改修工事		
工 事 場 所	千歳市新富 1 丁目 746 番 191		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	【施設概要】 1. 構造：鉄筋コンクリート造 2. 規模：地上 4 階建て 延床面積1,866㎡ 3. 建設年度：昭和59年 【工事概要】 ・外壁面のひび割れ、モルタル浮き部等の外壁改修及び塗装塗替え ・バルコニー床防水の改修 ・外部建具周り、打継目地等シーリングの改修等		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7 年 6 月 26 日	契 約 金 額	60,720,000 円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7 年 6 月 26 日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7 年 12 月 5 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契約相手方の住所	千歳市 千代田町 1 丁目 9 番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 11 月 21 日	変 更 金 額	-352,000 円
変更後工期（完成）	令和 7 年 12 月 5 日	変更後の契約金額	60,368,000 円
変 更 内 容	・樹脂製フードの撤去数及び換気フード新設数の変更による金額の変更 ・劣化補修等数量の変更による金額の変更 ・廃棄物処分数量の変更による金額の変更		
変 更 理 由	・換気フード部分を、エアコンの配管が貫通していて更新できないため、数量を減する。 ・概数としていた外壁補修数量及び既設BSアンテナ移設復旧数量の確定 ・概数としていた廃棄物処分数量の確定		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。