

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳中学校技術室外部改修工事		
工 事 場 所	千歳市栄町4丁目35番1		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	技術室渡り廊下部分の屋根塗装塗り替え、一部屋根板金葺き替え及びシーリング打ち換え		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 8月29日	契 約 金 額	8,360,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 8月29日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年11月26日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社生杉工務店		
契約相手方の住所	千歳市 北光4丁目3番11号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年11月26日	変 更 金 額	66,000円
変更後工期（完成）	令和 7年11月26日	変更後の契約金額	8,426,000円
変 更 内 容	・ 発生材処分数量の増 ・ 軒天ボード及び屋根アスファルトルーフィング改修に係る石綿対応施工費用の増		
変 更 理 由	・ 廃棄物処分の概数確定による。 ・ 軒天ボード及び屋根アスファルトルーフィングの石綿含有分析調査の結果、石綿の含有が認められたことから、当該建材の撤去及び処分を石綿飛散防止対策に基づき実施したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。