

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（梅ヶ丘地区）		
工 事 場 所	千歳市梅ヶ丘2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-31東11号道路道路改良工事 L=219.98m、W=5.00～6.00m道路土工 一式排水構造物工 一式構造物撤去工 一式舗装工 一式縁石工 一式仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 8月 4日	契 約 金 額	48,510,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 8月 4日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年12月22日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月19日	変 更 金 額	3,025,000円
変更後工期（完成）	令和 7年12月22日	変更後の契約金額	51,535,000円
変 更 内 容	1. 区画線工に係る数量の追加 2. U300トラフ切断に係る数量の追加 3. 舗装工の数量変更4. オーバーカット部の追加 5. 暗渠側溝の撤去に係る数量の追加 6. プレキャスト集水樹の数量変更7. マンホールのスラブ調整に係る数量の追加 8. 縁石の種別変更 9. 舗装止縁石撤去数量の変更10. 終点巻込部施設帯の舗装工等の数量変更 11. 民地すりつけ工の数量変更12. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	1. 区画線、ドット線の数量変更（契・19） 2. U300トラフの切断加工に係る数量追加（契・18） 3. 宅地摺付時の下層路盤（歩道）の厚さを変更（契・18） 4. 終点巻込部の舗装状態悪化部分等の数量追加（契・18） 5. 現状敷設されている暗渠を撤去するため暗渠側溝の撤去数量を追加（契・18） 6. 損傷が激しい4箇所のI型下部樹を新設に変更、500×500型集水樹を1箇所減（契・18） 7. 終点部雨水マンホール1箇所の高さ調整の追加、旧型のマンホール5箇所のスラブ調整作業の数量の追加（契・18） 8. 終点巻込部と交差する施設帯の既設縁石の種別変更（契・18） 9. 撤去で民有地に支障を及ぼす箇所の撤去数量を減（契・18） 10. 終点部巻込部施設帯と現況舗装の摺付に要する改良面積追加（契・18） 11. 民地摺付数量変更（契・18） 12. 産廃等の運搬・処分数量確定により変更		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。