

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	27号通整備工事		
工 事 場 所	千歳市幸福2、3、4丁目		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	南27号道路 舗装工事 L=586.47m 道路土工 一式、法面工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式 舗装工 一式、縁石工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 8月29日	契 約 金 額	113,740,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 8月29日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協栄・ヒロトミ特定共同企業体		
契約相手方の住所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月19日	変 更 金 額	440,000円
変更後工期（完成）	令和 8年 2月20日	変更後の契約金額	114,180,000円
変 更 内 容	1. 縁石工の変更 2. 工期の延伸		
変 更 理 由	1. 現地調査から判明した現場条件により、当初計画のⅣ型縁石からⅢ型縁石に変更する（契約書第18条） 2. 新設する宅地乗り入れ部の個別協議と歩道の計画変更に時間を要したため、工期を延伸する（契約書第21条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。