

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 契 約 の 内 容 | | | |
| 工 事 名 | アンカレジパーク整備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 青葉丘 | | |
| 工 事 種 別 | 造園工事 | | |
| 工 事 概 要 | ・木製複合遊具改修 1基 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 7年 9月12日 | 契 約 金 額 | 8,272,000円 |
| 工 期 （ 着 工 ） | 令和 7年 9月12日 | 工 期 （ 完 成 ） | 令和 8年 1月30日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 千歳総合メンテサービス有限公司 | | |
| 契約相手方の住所 | 千歳市 根志越189番180 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 8年 1月27日 | 変 更 金 額 | 539,000円 |
| 変更後工期（完成） | 令和 8年 1月30日 | 変更後の契約金額 | 8,811,000円 |
| 変 更 内 容 | 1. 産業廃棄物処分量等の確定による増 | | |
| 変 更 理 由 | 1. 概数としていた廃棄物処分量等が確定したため。 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期（完成） | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。