第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　　事　　名	勇舞すこやか公園整備工事		
工　事　場　所	千歳市　桜木３丁目		
工　事　種　別	土木一式工事		
工　事　概　要	・構造物撤去工　　１式 ・園路広場整備工　　１式 ・遊戯施設整備工　　１式 ・仮設工　　１式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契　約　年　月　日	令和 8年11月 2日	契　約　金　額	32,963,700円
工　期　（着　工）	令和 8年11月 2日	工　期　（完　成）	令和 9年 3月10日
契約相手方の商号又は名称	今野工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市　北陽５丁目４番３号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。