第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　　事　　名	東５号道路舗装補修工事		
工　事　場　所	千歳市　祝梅、柏台		
工　事　種　別	ほ装工事		
工　事　概　要	09-22 東５号道路 道路土工　一式、舗装工　一式、区画線工　一式、仮設工　一式、法面工　一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契　約　年　月　日	令和 8年 8月 5日	契　約　金　額	45,100,000円
工　期　（着　工）	令和 8年 8月 5日	工　期　（完　成）	令和 8年12月10日
契約相手方の商号又は名称	有限会社日勝建設工業		
契約相手方の住所	千歳市　清流２丁目３番９号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　　1　回　目　）			
契約変更年月日	令和 8年10月15日	変　更　金　額	7,997,000円
変更後工期（完成）	令和 8年12月21日	変更後の契約金額	53,097,000円
変更内容	事業促進のための施工延長の延伸		
変更理由	事業促進を図るため、SP3020.00～SP3100.00までの道路土工、舗装工、区画線工、仮設工、 法面工をL=80.0m増工する。		

契　約　変　更　の　内　容　（　第　　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。