第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契約の内容			
工事名	北進小中学校屋外物置設置工事		
工事場所	千歳市北栄1丁目1822番1		
工事種別	建築一式工事		
工事概要	・鉄骨造平屋建延床面積16.32㎡の屋外物置の新設 ・木造平屋建延床面積32.85㎡の既存屋外物置の解体		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和 8年 7月21日	契約金額	4,910,042円
工期（着工）	令和 8年 7月21日	工期（完成）	令和 8年10月20日
契約相手方の商号又は名称	有限会社山友		
契約相手方の住所	千歳市　北栄２丁目２２番２号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契約変更の内容（第　1　回目）			
契約変更年月日	令和 8年10月19日	変更金額	20,893円
変更後工期（完成）	令和 8年10月20日	変更後の契約金額	4,930,935円
変更内容	廃棄物処分に係る概数の確定及び4週8休達成による金額の確定		
変更理由	・廃棄物処分に係る概数確定 ・4週8休達成による金額の確定		

契約変更の内容（第　回目）			
契約変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。