第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　　事　　名	市内舗装工事(自由ヶ丘地区)		
工　事　場　所	千歳市　自由ヶ丘３丁目		
工　事　種　別	ほ装工事		
工　事　概　要	09-08南16号道路 延長L=126.96m　車道W=6.00m　歩道W=1.00m 道路土工　一式、排水構造物工　一式、構造物撤去工　一式、舗装工　一式、 縁石工　一式、区画線工　一式、仮設工　一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契　約　年　月　日	令和 8年 6月18日	契　約　金　額	34,100,000円
工　期　（着　工）	令和 8年 6月18日	工　期　（完　成）	令和 8年10月30日
契約相手方の商号又は名称	有限会社池田工業		
契約相手方の住所	千歳市　みどり台南１丁目２番１号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）			
契約変更年月日	令和 8年10月29日	変　更　金　額	242,000円
変更後工期（完成）	令和 8年10月30日	変更後の契約金額	34,342,000円
変更内容	1.舗装工に係る各数量の変更(歩道ロードヒーティング部) 2.排水構造物工に係る各数量の変更(雨水集水桝) 3.民地摺付け数量精査 4.産業廃棄物運搬、処分数量の確定		
変更理由	1.舗装工に係る各数量の変更(歩道ロードヒーティング部)　現地調査の結果、歩道改良が困難な箇所があり、交付金補助対象から除外し単独費で施工を行ったため。 2.排水構造物工に係る各数量の変更(雨水集水桝)　現地調査結果及び水道局協議の結果に基づき、各数量を変更する。 3.民地摺付け数量精査　現地調査の結果、設計費の想定と異なっていたため。 4.産業廃棄物運搬、処分数量の確定　産業廃棄物の運搬、処分数量が確定したため。		

契　約　変　更　の　内　容　（　第　２　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

5440200000155560005440 20