第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　　事　　名	市内舗装工事(豊里地区)		
工　事　場　所	千歳市　豊里２丁目		
工　事　種　別	ほ装工事		
工　事　概　要	09-33東6号道路 延長L=88.18m　車道W=6.00m 道路土工　一式、排水工　一式、路盤工　一式、舗装工　一式、 道路付属施設工　一式、構造物撤去工　一式、仮設工　一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契　約　年　月　日	令和 8年 7月 6日	契　約　金　額	23,100,000円
工　期　（着　工）	令和 8年 7月 6日	工　期　（完　成）	令和 8年10月20日
契約相手方の商号又は名称	今野工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市　北陽５丁目４番３号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）			
契約変更年月日	令和 8年10月19日	変　更　金　額	715,000円
変更後工期（完成）	令和 8年10月20日	変更後の契約金額	23,815,000円
変更内容	1.設計図書照査に係る各数量の変更(表層(歩道)乳剤変更) 2.排水構造物工に係る各数量の変更(汚水公共桝調整、マンホール調整) 3.舗装版切断追加及び民地摺付け追加 4.舗装復旧断面の変更 5.産業廃棄物運搬、処分数量の確定		
変更理由	1.設計図書照査に係る各数量の変更(表層(歩道)乳剤変更):設計図書照査結果に基づき、舗装工に係る各数量を変更する。 2.排水構造物工に係る各数量の変更(汚水公共桝調整、マンホール調整):現地調査結果及び水道局協議の結果に基づき、各数量を変更する。 3.舗装版切断追加及び民地摺付け追加:現地精査の結果、設計時の想定と異なっていたため。 4.舗装復旧断面の変更:現地精査の結果、交差点改良部の既設断面が設計時の想定と異なっていたため。 5.産業廃棄物運搬、処分数量の確定:産業廃棄物の運搬、処分数量が確定したため。		

契　約　変　更　の　内　容　（　第　２　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

5440200000156650005440 20