第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　　事　　名	長都保育所解体工事		
工　事　場　所	千歳市長都42番18		
工　事　種　別	解体工事		
工　事　概　要	長都保育所解体工事		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契　約　年　月　日	令和 8年 6月10日	契　約　金　額	10,890,000円
工　期　（着　工）	令和 8年 6月10日	工　期　（完　成）	令和 8年10月26日
契約相手方の商号又は名称	株式会社生杉工務店		
契約相手方の住所	千歳市　北光４丁目３番１１号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）			
契約変更年月日	令和 8年10月23日	変　更　金　額	1,056,000円
変更後工期（完成）	令和 8年10月26日	変更後の契約金額	11,946,000円
変更内容	コンクリート取壊し、鉄筋切断及び埋戻し数量の増 発生材集積積込運搬及び処分数量の増減		
変更理由	コンクリート取壊し、鉄筋切断及び埋戻しの概数確定による。 発生材集積積込運搬及び処分の概数確定による。		

契　約　変　更　の　内　容　（　第　２　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

5440200000155370005440 20