第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　　事　　名	公園等補修工事（トイレ洋式化等）		
工　事　場　所	千歳市　桂木３丁目、富丘４丁目、長都駅前４丁目、新富１丁目、自由ケ丘５丁目		
工　事　種　別	管工事		
工　事　概　要	・桂木３号公園　　トイレ洋式化　１基 ・とみおか４号公園　　トイレ洋式化　１基 ・スズラン公園　　トイレ洋式化　１基 ・新富おおぞら公園　　トイレ洋式化　１基 ・せせらぎさわやか公園　トイレ洋式化　１基		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契　約　年　月　日	令和 8年 6月24日	契　約　金　額	4,114,000円
工　期　（　着　工　）	令和 8年 6月24日	工　期　（　完　成　）	令和 8年10月20日
契約相手方の商号又は名称	有限会社アプライス		
契約相手方の住所	千歳市　根志越８５番地の６		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）			
契約変更年月日	令和 8年10月19日	変　更　金　額	11,000円
変更後工期（完成）	令和 8年10月20日	変更後の契約金額	4,125,000円
変更内容	１．ドアノブ（握り玉）をレバーハンドルに交換したことによる増 ２．設計図書との不整合部分を変更したことによる減 ３．廃棄物の処分量の概数確定による減		
変更理由	１．現地確認の結果、ドアノブ部に不具合が生じている公園があったため、レバーハンドルに交換することとした。 ２．現地確認の結果、設計図書との不整合があったため。 ３．概数としていた数量が確定したため。		

契　約　変　更　の　内　容　（　第　２　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

5440200000156210005440 20