第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　　事　　名	公園等補修工事（つばさ公園外）		
工　事　場　所	千歳市泉沢、みどり台南３丁目、桜木３丁目		
工　事　種　別	造園工事		
工　事　概　要	・つばさ公園 敷地造成工　１式、構造物撤去工　１式、園路広場整備工　１式、法面工　１式 ・みどり台公園 構造物撤去工　１式、仮設工　１式 ・勇舞すこやか公園 敷地造成工　１式、仮設工　１式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契　約　年　月　日	令和 8年 6月22日	契　約　金　額	8,360,000円
工　期　（着　工）	令和 8年 6月22日	工　期　（完　成）	令和 8年11月10日
契約相手方の商号又は名称	千歳総合メンテサービス有限会社		
契約相手方の住所	千歳市　根志越１８９番１８０		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）			
契約変更年月日	令和 8年11月 9日	変　更　金　額	-792,000円
変更後工期（完成）	令和 8年11月10日	変更後の契約金額	7,568,000円
変更内容	１．種子散布から張芝への変更 ２．洗出し植樹桝の追加 ３．侵入防止柵の設置 ４．廃棄物の処分量の概数確定による増		
変更理由	１．土質や現場条件等の諸条件を考慮した結果、種子散布から張芝へ変更する。 ２．現地確認の結果、植樹桝の破損が確認されたため。 ３．関係機関と協議の結果、斜面に自転車等の立ち入りを防ぐ必要があったため。 ４．概数としていた数量が確定したため。		

契　約　変　更　の　内　容　（　第　２　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

5440200000156000005440 20