第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　事　名	農民研修センター改修工事（機械）		
工　事　場　所	千歳市東丘824番121		
工　事　種　別	管工事		
工　事　概　要	農民研修センターのリニューアル工事に伴う給排水、衛生設備改修工事 ・衛生器具の更新　・電気パネルヒーターの更新 ・給水管、排水管の一部更新　・既設浄化槽への接続 ・排気ダクトの一部更新　・排気ファン更新 ・ＦＦ式温風暖房機の一部更新　・その他		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契　約　年　月　日	平成27年 8月14日	契　約　金　額	8,532,000円
工　期　（　着　工　）	平成27年 8月14日	工　期　（　完　成　）	平成27年12月28日
契約相手方の商号又は名称	アリ設備工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市　信濃３丁目３１番１０号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）			
契約変更年月日	平成27年12月18日	変　更　金　額	△21,600円
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	8,510,400円
変更内容	産業廃棄物処理量等の確定による、積込量、運搬費及び処分費の増減。		
変更理由	解体工事が完了し、産業廃棄物処理量等の概数確定による。		

契　約　変　更　の　内　容　（　第　２　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。