第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　事　名	街区案内板等更新工事		
工　事　場　所	千歳市　里美、富士、北光		
工　事　種　別	土木一式工事		
工　事　概　要	街区案内板　新設　１基 更新　２基 街区表示板（自立式）撤去１５基		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契　約　年　月　日	平成28年 6月24日	契　約　金　額	2,635,200円
工　期　（　着　工　）	平成28年 6月24日	工　期　（　完　成　）	平成28年 9月30日
契約相手方の商号又は名称	株式会社北斗サービス		
契約相手方の住所	千歳市　長都９２２番地の１０		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　　１　回　目　）			
契約変更年月日	平成28年 9月 7日	変　更　金　額	10,800円
変更後工期（完成）	平成28年 9月30日	変更後の契約金額	2,646,000円
変更内容	街区案内板更新箇所の数量変更、産業廃棄物数量の確定		
変更理由	・現地調査の結果、里美２丁目の更新する街区案内板が緑地部分ではなく、舗装箇所に設置されていたため舗装の撤去及び復旧に伴う工事費の増。 ・産業廃棄物処分数量が確定に伴う、アスファルト殻処理及びコンクリート殻処理に要する工事費の増。		

契　約　変　更　の　内　容　（　第　　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

IP54JYKY