第６号様式（７条関係）

# 千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

| 契　約　の　内　容 | | | |
|---|---|---|---|
| 工　　事　　名 | 信濃小学校遊具改修工事 | | |
| 工　事　場　所 | 千歳市信濃２丁目 | | |
| 工　事　種　別 | 土木一式工事 | | |
| 工　事　概　要 | ・15間鉄棒撤去　　１基<br>・12間鉄棒設置　　１基<br>・ジャングルジム設置　１基<br>・はん登棒更新　　１基 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契　約　年　月　日 | 令和 5年 6月12日 | 契　約　金　額 | 4,543,000円 |
| 工　期　（着　工） | 令和 5年 6月12日 | 工　期　（完　成） | 令和 5年 9月29日 |
| 契約相手方の商号又は名称 | 株式会社三陵技建 | | |
| 契約相手方の住所 | 千歳市　寿３丁目９番１８号 | | |
| 契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合） | | | |

| 契　約　変　更　の　内　容　（　第　　１　回　目　） | | | |
|---|---|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和 5年 9月26日 | 変　更　金　額 | -44,000円 |
| 変更後工期（完成） | 令和 5年 9月29日 | 変更後の契約金額 | 4,499,000円 |
| 変更内容 | 産廃処理の数量確定による減 | | |
| 変更理由 | 概数としている、廃棄物処理の数量の確定するため。 | | |

| 契　約　変　更　の　内　容　（　第　　回　目　） | | | |
|---|---|---|---|
| 契約変更年月日 | | 変　更　金　額 | |
| 変更後工期（完成） | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。