
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　豊里２丁目１０番４号

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 5年10月 6日 33,000円

3,168,000円令和 5年10月10日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 09-32東54号道路スタッドレス対策改修工事

契　約　の　内　容

千歳市若草4丁目

ほ装工事
舗装工　1式
構造物撤去工　1式
仮設工　1式
区画線工　1式

指名競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）　１

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 5年 8月 7日 3,135,000円

令和 5年 8月 7日 令和 5年10月10日

有限会社伊藤建設工業

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

１　概数の確定

１　当初概数であった数量について確定する

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）
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