
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

令和 7年 6月23日 令和 7年12月17日

株式会社フジプラ

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

青葉中学校（校舎）防音機能復旧工事

校舎機械室の空調機器更新に伴う機械設備及び電気設備工事・温度保持器（8万kcal/h
×1台）、加湿器、給排気ファン等の更新煙突の既存断熱材の撤去新設オイルサービス
タンク、地下重油タンクの更新

事後審査型一般競争入札

令和 7年 6月23日 67,870,000円

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　高台４丁目４番１７号

千歳市豊里4丁目1番

管工事

契約相手方の住所

工 事 名

IP54P299 IP544020000014296000544020

契　約　の　内　容

契　約　変　更　の　内　容　（　第　２　回　目　）

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 7年12月10日 1,485,000円

69,355,000円令和 7年12月17日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

産業廃棄物処分の概数確定、地下湧水対策工事の追加

・産業廃棄物処分の概数確定。
・地下タンク設置に伴い掘削時に発生した地下湧水対策として、水替ポンプの運転及び軽量鋼矢板に
よる土留めの設置。


