
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　清流１丁目３番１２号

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 8年 9月15日 231,000円

56,144,000円令和 8年10月30日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 7.東４線長都橋修繕工事

契　約　の　内　容

千歳市みどり台南３丁目

土木一式工事

915 ４線大通
舗装工　一式、縁石工　一式、橋梁付属物工　一式、構造物撤去工　一式、
仮設工　一式

事後審査型一般競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）1

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 8年 2月20日 55,913,000円

令和 8年 2月20日 令和 8年10月30日

三井建機工業株式会社

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

1.概数の確定
2.ひび割れ補修工の増
3.舗装打換え及び橋面防水工の増
4.運搬処理工の増

1.概数の確定：概数の確定により変更する。(路面切削工、舗装打換え工、縁石工、縁石撤去工、運搬
処理工、交通管理工)
2.ひび割れ補修工の増：主桁端横桁側面の補修について、現地調査の結果、ひび割れ補修工の補修延長
を900mmから960mmに変更する。(契約書第18条)
3.舗装打換え及び橋面防水工の増：設計図の記載事項が数量算出書に反映されていないことが判明した
ため、舗装版切断の延長、塗膜系防水の施工面積及び水抜きパイプの延長を変更する。(契約書第18条)
4.運搬処理工の増：路面切削の結果、既設橋の床版防水層がシート系であることを確認したため、運搬
処理工にてシート系床版防水層の運搬費及び処分費を追加する。(契約書第18条)

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）
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