
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　豊里２丁目１４番３号

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 8年 6月 4日 660,000円

49,940,000円令和 8年10月30日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 7.東４線跨線橋修繕工事

契　約　の　内　容

千歳市上長都

土木一式工事

915　４線大通
舗装工　一式、縁石工　一式、橋梁付属物工　一式、橋梁補修工　一式
現場塗装工　一式、構造物撤去工　一式、橋梁足場等設置工　一式、仮設工　一式

事後審査型一般競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）1

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 8年 3月 3日 49,280,000円

令和 8年 3月 3日 令和 8年10月30日

中山建設株式会社

1,287,000円

51,227,000円

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額令和 8年 9月16日

変更後の契約金額

契約金額の変更

建設工事請負契約書第61条に基づき、当初契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額
の変更

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 2 回　目　）

1.概数の確定
2.仮設工の増(契約書第18条)

1.概数の確定
当初概数発注であった数量の全部を確定することによる増。(舗装工、縁石工、橋梁補修工、構造物撤
去工)
2.仮設工の増
設計変更協議書より、足場の設置面積を増とする。(契約書第18条)
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令和 8年10月30日


