
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

令和 8年10月 9日 令和 9年 3月19日

金田一建設株式会社

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

（８）１工区柏台下水道工事

【工事延長】 ・汚水管φ 800（路線番号54） L=68.90m ・汚水管φ 800（路線番号
62） L=68.90m・汚水管φ 800（路線番号65） L=67.89m ΣL=205.69m【管きょ内面被覆
工（製管工法）】・汚水管φ 800（路線番号54） L=67.70m（複合管）・汚水管φ 800
（路線番号62） L=67.70m（複合管）・汚水管φ 800（路線番号65） L=66.54m（複合
管）ΣL=201.94m【その他】・換気工 一式 ・水替工、仮設配管 一式 ・土工、路面復
旧工 一式 ・管きょ洗浄清掃工 一式・マンホール防食蓋交換 ４箇所

制限付一般競争入札

令和 8年10月 9日 82,280,000円

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　上長都１０３９番地５０号

千歳市　柏台、美々

土木一式工事

契約相手方の住所

工 事 名

契　約　の　内　容

契　約　変　更　の　内　容　（　第　２　回　目　）

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変 更 金 額

変更後の契約金額

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額


