
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　上長都２番地１１

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 8年10月13日 3,454,000円

40,337,000円令和 8年10月30日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 （８）美々地区消火栓設置工事

契　約　の　内　容

千歳市　美々

管工事

別紙のとおり

事後審査型一般競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）　１

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 8年10月13日 40,337,000円

令和 8年 6月24日 令和 8年10月30日

株式会社長﨑工業

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

別紙のとおり

１　配水管布設経路の変更 試掘調査の結果、支障物を避けて配管する必要が生じたことから、新設配
水管の布設経路を変更する。（契約書第18条）２　舗装工の変更 千歳市道路掘削及び舗装復旧工事要
綱により、舗装を復旧する際に舗装端部などの絶縁部分までの残幅が1.0ｍ以下となる箇所は、絶縁部
分までオーバーカット幅を広げて復旧する必要がある。 現地計測により、舗装端部まで全幅復旧する
必要が生じた範囲について、舗装を拡大して施工する。（契約書第18条）３　概数の確定 概数として
いた産業廃棄物処分数量を確定する。

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）


