
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　上長都１１６０番地３８
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更
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容
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更
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由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 8年 7月15日 66,000円

5,533,000円令和 8年 7月24日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 東雲団地４号棟給水切替工事

契　約　の　内　容

千歳市　東雲町３丁目１番12

管工事

【施設概要】
１．構　　造：鉄筋コンクリート造
２．規　　模：地上４階建て　延床面積　1,023.66㎡
３．建設年度：昭和44年
【工事概要】
別途工事予定の「東雲団地（２・３・５号棟）解体工事」に先立ち、存置建物となる
「東雲団地４号棟」及び「自衛隊官舎」への屋外給水管の引込み敷設ルートを変更す
る。

指名競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称
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契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 8年 4月20日 5,467,000円

令和 8年 4月20日 令和 8年 7月24日

共同配管工業株式会社

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

・舗装とりこわし復旧、舗装切断及び舗装用防水テープの増
・発生材処分数量の増減
・交通誘導警備員数量の減

・掘削位置の変更に伴う舗装仕上げ範囲の変更による
・発生材処分数量の概数確定による
・交通誘導警備員の概数確定による

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）
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