
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。
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IP54P299 IP544020000000682000544020

契　約　の　内　容

契　約　変　更　の　内　容　（　第　２　回　目　）
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千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の

商 号 又 は 名 称

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由

（随意契約を行った場合）

千歳市　寿３丁目１１番２０号

千歳市東丘824番121

電気通信工事

契約相手方の住所

工 事 名

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

農民研修センター音響設備設置工事

農民研修センター大研修室及び第２研修室音響設備設置

　・メイン、サブ及びモニタースピーカー取付

　・ワゴン接続プレート等取付

指名競争入札

平成27年11月20日 1,451,520円

平成27年11月20日 平成28年 1月20日

株式会社イーシーアイ


