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第４回 千歳市かわまちづくり検討会資料

今後の予定

資料４



検討会開催時期の目安 検討会の内容

R5

4月

3月

R6

4月

3月

R7

4月

3月

第１回検討会議事次第
1)千歳川及び千歳市中心部の現状等
2)かわまちづくり支援制度の概要説明
3)検討スケジュール

第２回検討会議事次第
1)アンケートの結果について
2)かわまちづくり計画施策候補

第３回検討会議事次第
かわまちづくり計画書（一次案）について

第４回検討会議事次第
1)かわまちづくり計画書（素案）について

第５回検討会議事次第
1)かわまちづくり計画書（最終案）について

第６回検討会議事次第
1)かわまちづくり計画登録について
2)ハード・ソフト施策の詳細について

1今後のスケジュールについて

パブコメ

検討会設立
第１回検討会
第２回検討会

第３回検討会

現地視察

第４回検討会

第５回検討会

計画申請

～

～

～

内容
 千歳川などの現状等
 制度概要、スケジュール等
 委員へのアンケート実施について

内容
 第１回検討会の振り返り
 アンケート分析結果について
 千歳市かわまちづくり計画について

内容
 第２回検討会の振り返り
 ソフト・ハード施策の検討結果
 かわまちづくり計画(一次案)について

内容
 現地確認結果を踏まえたかわまち
づくり計画（素案）の確認など

 パブリックコメント実施について

内容
 パブコメ等の意見を踏まえ、登録申請
に向けた計画書の最終案を確認第6回検討会

内容
 かわまちづくり計画書の伝達式
 各施策の具体的な実施

R6.01.29

R6.02.29

R6.7.25

R7.夏頃

R7.2月上旬

R7.04

計画書（一次案）

計画書（素案）

計画書（最終案）

R6.10.29

現地視察
かわまち施策、整備内容の現地確認

R6.9.4
予定

内容
 現地視察により施策を実施するう
えでの課題等を確認など

推進協議会（仮称）設立
ソフト・ハード施策の
詳細検討・実施



月 内容

10
月 10月29日 第４回検討会

11
月 11月下旬 産業建設常任委員会へ計画書（素案）、

パブコメ実施の報告

12
月

12月中旬 パブリックコメント開始
町内会への説明会

１
月

1月下旬 パブリックコメントや町内会説明会、議会
での意見等を踏まえた検討

2
月

2月上旬

2月下旬

第5回 検討会
（パブリックコメント結果、計画書の修正）
産業建設常任委員会へ最終計画書報告

3
月

2今後のスケジュールについて

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

令和６年度
月 内容

４
月 国土交通省へ

かわまちづくり計画の申請書提出

夏
頃

伝達式 第６回検討会

千歳市かわまちづくり推進協議会（仮称）
設立

推進協議会での協議事項（予定）
・各ソフト施策の実施方法等の検討
・都市、地域再生等利用区域の設定
・ハード施策の実施箇所、親水護岸等の
形状検討

など

3
月

令和７年度


