
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　上長都１０３３番地５

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 6年12月 6日 737,000円

9,878,000円令和 6年12月10日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 ５繰.上長都第４橋修繕工事その２

契　約　の　内　容

千歳市上長都

舗装工事
舗装工　一式
仮設工　一式

指名競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）　１

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 6年 9月13日 9,141,000円

令和 6年 9月13日 令和 6年12月10日

株式会社創心

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

１．概数の確定
２．処分費の増
３．舗装工の増
４．週休２日経費の増

１．当初概数であった数量の全部を確定する（契約書第18条）
２．すき取り物の処分費を追加する（契約書第18条）
３．現道との摺り付け部の舗装工を追加する（契約書第18条）
４．週休２日の現場閉所実績を確認したため経費計上する（契約書第18条）

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）
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