
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　みどり台北１丁目４番６号

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 7年 1月31日 913,000円

31,603,000円令和 7年 1月31日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 さくらぎ４号公園外１整備工事

契　約　の　内　容

千歳市桜木２丁目、自由ヶ丘５丁目

土木一式工事
さくらぎ４号公園
・構造物撤去工　１式　・園路広場整備工　１式　・遊戯施設整備工　一式
・サービス施設整備工　１式　・管理施設整備工　１式
・建築施設組立設置工　１式　・仮設工　一式
さくらんぼ公園
・構造物撤去工　１式　・植栽工　１式　・園路広場整備工　１式
・遊戯施設整備工　一式　・サービス施設整備工　１式　・管理施設整備工　１式
・仮設工　一式

事後審査型一般競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）　１

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 6年10月 9日 30,690,000円

令和 6年10月 9日 令和 7年 1月31日

株式会社ヒロトミ建設

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

１．雨水中間桝の減
２．廃棄物の処分量・除雪量の概数確定による増
３．４週８休達成による増

１．現地調査の結果、取付管が浅く中間桝を取り付けることができないため。
２．概数としていた廃棄物等の処分量、除雪量について数量が確定したため。
３．４週８休を達成したため。

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）
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