
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　北斗６丁目１番２２号

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 7年 1月29日 88,000円

39,688,000円令和 7年 1月31日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 計量施設整備工事（電気）

契　約　の　内　容

千歳市環境センター

電気工事
・既存計量所内の機器類およびケーブル類の撤去、移設
・計量システムの更新（ＰＣ４台、周辺機器および計量ポストの更新）
・監視カメラの設置（破砕処理場計量所受付窓口上部）
・空調設備の設置（破砕処理場３階　書庫）
・埋立処分地監視システムの配線切替（光ケーブル融着）

事後審査型一般競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）　１

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 6年 9月 4日 39,600,000円

令和 6年 9月 4日 令和 7年 1月31日

近藤電設工業株式会社

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

計量施設整備工事（電気）一式

現地でデモ機による設置位置の検証を行い、最も適した位置に変更したため。

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）
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