
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　春日町２丁目７番１号

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 7年 3月 6日 385,000円

36,850,000円令和 7年 3月10日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 林東公園整備工事

契　約　の　内　容

千歳市大和２丁目

土木一式工事
・基盤整備　　　　　　１式
・園路広場整備工　　　１式
・管理施設整備工　　　１式
・建築施設組立設置工　１式
・仮設工　　　　　　　１式

事後審査型一般競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）　１

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 6年10月24日 36,465,000円

令和 6年10月24日 令和 7年 3月10日

株式会社村上組

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

・トイレの電気引込みにおける配線、配管、舗装復旧等の増
・廃棄物処分量、除雪の概数確定による増

・現地確認の結果、既設の電気の引込柱の根入れが浅いことから再利用が困難であり、埋設による引
き込みとして設計を変更したため。
・概数としていた廃棄物処分量、除雪について、工事の進捗に伴い数量が確定したため。

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）
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