
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。
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千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　上長都１１６０番地３８

千歳市　緑町５丁目、真々地２丁目

管工事

契約相手方の住所

工 事 名

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

（７）緑町外水道管改良工事

【布設延長】管種：ＤＧＸＰ(補助)、口径：φ250、延長：31.7ｍ　管種：ＨＰＰ(補
助)、口径：φ150、延長：104.09ｍ、　管種：ＨＰＰ(補助)、口径：φ100、延長：
59.47ｍ、管種：給水管、口径：φ50、箇所数：９【仕切弁等】材質：ｿﾌﾄｼｰﾙ弁、口
径：φ250、基数：３基　　材質：ｿﾌﾄｼｰﾙ弁、口径：φ150、基数：１基、材質：ｿﾌﾄｼｰﾙ
弁、口径：φ100、基数：２基、材質：ｿﾌﾄｼｰﾙ弁、口径：φ50、基数：１基【産業廃棄
物】アスファルト殻：74.42ｔ【舗装仮復旧工】：車道 ｔ=3㎝：237㎡　密粒度（再事後審査型一般競争入札

令和 7年 5月30日 41,580,000円

令和 7年 5月30日 令和 7年10月24日

共同配管工業株式会社


