

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北陽小学校屋上防水改修工事		
工 事 場 所	千歳市北陽3丁目9番1		
工 事 種 別	防水工事		
工 事 概 要	屋上シート防水の改修工事		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月12日	契 約 金 額	33,110,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月12日	工 期（完成）	令和 5年10月13日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 9月29日	変 更 金 額	-
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年10月13日	変 更 後 の 契 約 金 額	33,110,000円
変 更 内 容	廃棄物運搬数量及び廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	概数としていた廃棄物運搬数量及び廃棄物処分数量が確定したことによる		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。