

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	4 繰. 日 の 出 小 学 校 ト イ レ 改 修 工 事 (北 校 舎)		
工 事 場 所	千 歳 市 日 の 出 2 丁 目 2055 番 1 、 2		
工 事 種 別	管 工 事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 校 舎 ト イ レ の 大 便 器 洋 式 化 工 事 、 小 便 器 の 撤 去 ・ 新 設 ・ 内 装 改 修 工 事 		
入 札 ・ 契 約 の 方 法	事 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札		
契 約 年 月 日	令 和 5 年 6 月 2 日	契 約 金 額	48,620,000 円
工 期 (着 工)	令 和 5 年 6 月 2 日	工 期 (完 成)	令 和 5 年 11 月 8 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共 同 配 管 工 業 株 式 有 限 公 司		
契 約 相 手 方 の 住 所	千 歳 市 上 長 都 1 1 6 0 番 地 3 8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令 和 5 年 11 月 6 日	変 更 金 額	22,000 円
変 更 後 工 期 (完 成)	令 和 5 年 11 月 8 日	変 更 後 の 契 約 金 額	48,642,000 円
変 更 内 容	産 業 廃 棄 物 処 分 の 概 数 確 定		
変 更 理 由	産 業 廃 棄 物 処 分 の 概 数 確 定 に よ る。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。