

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	4 線. 祝梅小学校(校舎)トイレ改修工事		
工 事 場 所	千歳市梅ヶ丘3丁目2番1		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校舎トイレの大便器洋式化工事、小便器の撤去・新設</li> <li>・内装改修工事</li> </ul>		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月 2日	契 約 金 額	86,790,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月 2日	工 期（完成）	令和 5年11月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄・長崎特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃 7 7 0 番 9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月13日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年11月15日	変 更 後 の 契 約 金 額	86,801,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。