

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	信濃小学校受変電設備等更新工事		
工 事 場 所	千歳市信濃2丁目712番56		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	小学校の老朽化した電気設備(キュービクル式高圧受電設備、低圧幹線ケーブル及び電灯分電盤)の更新を行う。		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月22日	契 約 金 額	40,678,000円
工 期 (着 工)	令和 5年 5月22日	工 期 (完 成)	令和 6年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	伸盛電気工事株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉3丁目14番30号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月30日	変 更 金 額	-11,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	40,667,000円
変 更 内 容	1 点検口数量並びにアスベスト分析及び清掃費の確定 2 発生材処分費の確定		
変 更 理 由	1 及び 2 概数の確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。