

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	共同受信施設設置工事		
工 事 場 所	千歳市春日町、緑町、大和		
工 事 種 別	電気通信工事		
工 事 概 要	共同受信施設の機器・ケーブルの更新 工事区域 春日町1・3～5丁目 緑町1～5丁目 大和4丁目 戸数 309戸		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 7月26日	契 約 金 額	63,632,800円
工 期（着工）	令和 5年 7月26日	工 期（完成）	令和 6年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	イーシーアイ・三陽通建特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目11番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 2月26日	変 更 金 額	52,800円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	63,685,600円
変 更 内 容	1 廃棄物運搬及び処分数量確定		
変 更 理 由	1 廃棄物運搬及び処分数量の概数を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。