

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 市内舗装復旧工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	道路名称：30号通、09－26南27、09－26東17細粒度GAS(再生) 4 cm 8 m2 粗粒度AS(再生) 5 cm 5 m2アスファルト安定処理(再生) 6 cm 5 m2細粒 度AS(再生) 3 cm 300m2アスファルト安定処理(再生) 5 cm 135m2		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 8月 6日	契 約 金 額	3,025,000円
工 期 (着 工)	令和 3年 8月 6日	工 期 (完 成)	令和 3年10月 8日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社伊藤建設工業		
契約相手方の住所	千歳市 豊里2丁目10番4号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年10月 4日	変 更 金 額	33,000円
変更後工期 (完成)	令和 3年10月 8日	変更後の契約金額	3,058,000円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分数量の概数の確定に伴う設計変更		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。