

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 合併処理浄化槽設置工事その3		
工 事 場 所	幌加824-150		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	本体工 合併処理浄化槽設置 1基 附帯工 枳設置工 2基 取付管布設工 1式 浸透枳設置工 1基		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 8月26日	契 約 金 額	2,750,000円
工 期 (着 工)	令和 4年 8月26日	工 期 (完 成)	令和 4年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契約相手方の住所	千歳市 上長都2番地1 1		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。