

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北栄団地 1 号棟外部改修工事		
工 事 場 所	千歳市新富 1 丁目746番191		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	【施設概要】 1. 構造：鉄筋コンクリート造 2. 規模：地上 4 階建て 延床面積1,844㎡ 3. 建設年度：昭和59年 【工事概要】 ・外壁面のひび割れ、モルタル浮き部等の外壁改修及び塗装塗替え ・バルコニー床防水の改修 ・外部建具周り、打継目地等シーリングの改修 等		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月25日	契 約 金 額	52,690,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月25日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年12月 6日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄ハウス		
契約相手方の住所	千歳市 朝日町 3 丁目 5 番地の 1		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年12月 5日	変 更 金 額	88,000円
変更後工期（完成）	令和 6年12月 6日	変更後の契約金額	52,778,000円
変 更 内 容	・劣化補修等数量の変更、廃棄物処分数量の変更及び 4 週 8 休達成による金額の変更		
変 更 理 由	・劣化補修等数量の概数の確定、廃棄物処分数量の概数の確定及び 4 週 8 休達成による金額の確定		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。