

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北陽小学校外1遊具改修工事		
工 事 場 所	千歳市北陽3丁目、支笏湖温泉2		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	支笏湖小学校		
	<ul style="list-style-type: none"> ・遊戯施設整備工 1式 ・公園施設等撤去・移設工 1式 ・運搬処理工 1式 		
工 事 概 要	北陽小学校		
	<ul style="list-style-type: none"> ・遊戯施設整備工 1式 ・公園施設等撤去・移設工 1式 ・運搬処理工 1式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月17日	契 約 金 額	9,724,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 7月17日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社三陵技建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目9番18号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月 8日	変 更 金 額	-66,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	9,658,000円
変 更 内 容	・産業廃棄物処分量等の確定		
変 更 理 由	・概数としている産業廃棄物処分量を確定するため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。