

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北斗中学校職員玄関建具改修工事		
工 事 場 所	千歳市北斗5丁目791番3		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	・職員玄関の外部アルミ製建具の取替え		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月17日	契 約 金 額	2,860,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月17日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月 6日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社生杉工務店		
契約相手方の住所	千歳市 北光4丁目3番11号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月 3日	変 更 金 額	11,000円
変更後工期（完成）	令和 6年 9月 6日	変更後の契約金額	2,871,000円
変 更 内 容	・有価物、廃棄物処分に係る概数の確定及び4週8休達成による金額の確定		
変 更 理 由	・有価物、廃棄物処分に係る概数確定 ・4週8休達成による単価補正		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。