

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	消防署向陽台出張所ボイラー更新工事		
工 事 場 所	千歳市里美2丁目2番3号		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	機械室の温水ボイラー更新に伴う機械設備及び電気設備工事 ・温水ボイラー（真空式温水機 ガス焼き 管体出力349kw ×1台） ・循環ポンプ更新 ・温水ボイラー更新に伴うガス配管、給水管等の改修 ・自動制御設備の改修 ・オイルサービスタンク・地下重油タンクの撤去 ・熱源の転換（重油から天然ガス）に伴うガス配管改修		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月22日	契 約 金 額	25,300,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 7月22日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃 7 7 0 番 9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月27日	変 更 金 額	-
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	25,300,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。