

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

|                            |                                                            |             |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 契 約 の 内 容                  |                                                            |             |             |
| 工 事 名                      | 公園等補修工事（スプリング遊具更新）                                         |             |             |
| 工 事 場 所                    | 千歳市新富3丁目、梅ヶ丘2丁目、桂木3丁目、桜木4丁目、桜木3丁目                          |             |             |
| 工 事 種 別                    | 土木一式工事                                                     |             |             |
| 工 事 概 要                    | ・園路広場整備工 一式<br>・遊戯施設整備工 一式<br>・公園施設等撤去・移設工 一式<br>・運搬処理工 一式 |             |             |
| 入札・契約の方法                   | 指名競争入札                                                     |             |             |
| 契 約 年 月 日                  | 令和 6年 5月24日                                                | 契 約 金 額     | 5,093,000円  |
| 工 期 （ 着 工 ）                | 令和 6年 5月24日                                                | 工 期 （ 完 成 ） | 令和 6年 9月20日 |
| 契 約 相 手 方 の<br>商 号 又 は 名 称 | 株式会社トナミ建設工業                                                |             |             |
| 契約相手方の住所                   | 千歳市 長都駅前1丁目6番1号                                            |             |             |
| 契約相手方の選定理由<br>（随意契約を行った場合） |                                                            |             |             |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）  |                                                            |             |             |
| 契 約 変 更 年 月 日              | 令和 6年 9月13日                                                | 変 更 金 額     | 44,000円     |
| 変更後工期（完成）                  | 令和 6年 9月20日                                                | 変更後の契約金額    | 5,137,000円  |
| 変<br>更<br>内<br>容           | 産業廃棄物処分量等の確定                                               |             |             |
| 変<br>更<br>理<br>由           | 概数としている産業廃棄物処分量を確定するため。                                    |             |             |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）    |                                                            |             |             |
| 契 約 変 更 年 月 日              |                                                            | 変 更 金 額     |             |
| 変更後工期（完成）                  |                                                            | 変更後の契約金額    |             |
| 変<br>更<br>内<br>容           |                                                            |             |             |
| 変<br>更<br>理<br>由           |                                                            |             |             |

※金額はすべて「税込み」です。