

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	高台小学校屋上防水改修工事(東校舎)		
工 事 場 所	千歳市富丘1丁目1082番地1		
工 事 種 別	防水工事		
工 事 概 要	・屋上シート防水の改修工事(施工面積：780㎡)		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月14日	契 約 金 額	13,189,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 6月14日	工 期 (完 成)	令和 6年 9月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中田工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 緑町1丁目3番27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月25日	変 更 金 額	44,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 6年 9月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	13,233,000円
変 更 内 容	廃棄物処分に係る概数の確定及び4週8休達成による金額の確定		
変 更 理 由	廃棄物処分に係る概数確定4週8休達成による単価補正		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。