

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	グリーンベルト地下駐車場受変電設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市千代田町、幸町		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	グリーンベルト地下駐車場の老朽化した受変電設備及び直流電源装置の更新		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月 9日	契 約 金 額	119,405,000円
工 期（着工）	令和 6年 7月 9日	工 期（完成）	令和 7年 3月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	伸盛電気工事株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉3丁目14番30号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月26日	変 更 金 額	-220,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 3月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	119,185,000円
変 更 内 容	1 発生材処分費の確定 2 発生材処分費に係る項目の追加		
変 更 理 由	発生材の処分が完了したことに伴う実績の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。