

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	祝梅小学校除湿設備設置工事		
工 事 場 所	千歳市梅ヶ丘3丁目2番1		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	普通教室、職員室他へのエアコンの設置及び電気設備の改修		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月31日	契 約 金 額	56,408,000円
工 期（着工）	令和 6年10月31日	工 期（完成）	令和 7年 6月26日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地の6		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 6月26日	変 更 金 額	1,298,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 6月26日	変 更 後 の 契 約 金 額	57,706,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定及び4週8休工事の設計変更		
変 更 理 由	産業廃棄物処分の概数確定及び4週8休工事達成による工事単価の変更		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。