

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	グリーンベルト地下駐車場防火戸改修工事		
工 事 場 所	千歳市幸町4丁目、千代田町4丁目		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	・防火戸更新：2か所		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月21日	契 約 金 額	3,740,000円
工 期（着工）	令和 6年10月21日	工 期（完成）	令和 7年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道ニツウサービス株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 住吉2丁目1番地6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月14日	変 更 金 額	1,793,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 3月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,533,000円
変 更 内 容	防火戸更新箇所の増		
変 更 理 由	新たに防火戸1基の不具合を確認したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月24日	変 更 金 額	-
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 3月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,533,000円
変 更 内 容	発生材処理数量の概数確定		
変 更 理 由	概数としていたモルタル殻、鉄くずの処理量を確定する。		

※金額はすべて「税込み」です。